



**SPRAWOZDANIE ZA 2017 ROK  
Z REALIZACJI PROGRAMU  
REWITALIZACJI DLA MIASTA  
TYCHY DO ROKU 2023**

Luty 2018 rok

Opracowanie: Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Tychy

Spis treści:

I.	<b>WPROWADZENIE</b> .....	3
II.	<b>POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA TYCHY DO ROKU 2023 (ZA ROK 2017) – projekty sektora publicznego</b> .....	5
1.	BAZA – Bank Aktywnych Ludzi Miasta.....	5
2.	Potańcówki na Osiedlu A.....	10
3.	Renowacja osiedla A.....	14
4.	Unikatowe Tychy – Osiedle A przyjazne młodym twórcom.....	18
5.	Zagospodarowanie terenu Osady .....	18
6.	Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej Osada – rozbudowa świetlicy środowiskowej.....	19
7.	Baza i portal tyskich NGO.....	20
8.	Dzień sąsiada .....	21
9.	Jak szukać pracy?.....	26
10.	Kultura Osiedla – Osiedle Kultury.....	27
11.	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach .....	30
III.	<b>POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA TYCHY DO ROKU 2023 (ZA ROK 2017) – projekty sektora prywatnego</b> .....	32
1.	WŁASNA FIRMA – NOWE MOŻLIWOŚCI .....	32
2.	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TYCHACH – NOWY START .....	32
IV.	<b>POSTĘP FINANSOWY ZREALIZOWANYCH W 2017 ROKU PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH</b> .....	33
V.	<b>STAN REALIZACJI PROJEKTÓW UJĘTYCH W PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA MIASTA TYCHY DO ROKU 2023 (NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU)</b> .....	34

## I. WPROWADZENIE

*Program Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023 (PRT)* po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej, przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, został uchwalony Uchwałą nr XLII/701/17 Rady Miasta Tychy w dniu 30 listopada 2017 roku.

Rewitalizacja to wieloletni proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. Opracowanie *Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023* poprzedzone zostało szczegółową diagnozą w szeroko rozumianym obszarze zagadnień społecznych, gospodarczych, przestrzenno – funkcjonalnych, technicznych oraz środowiskowych. Analiza problemów i zagrożeń pozwoliła na wskazanie obszarów o największej koncentracji zjawisk kryzysowych, a w konsekwencji na wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Tychy. *Program Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023* jest dokumentem, zawierającym długoterminowy plan działania o charakterze wielowymiarowych przedsięwzięć służących niwelowaniu zdiagnozowanego stanu kryzysowego w obszarach miasta, wymagających rewitalizacji i wchodzących w skład obszaru zdegradowanego. W programie ujęte zostały projekty i przedsięwzięcia, które w najbliższych latach realizowane będą z wykorzystaniem środków unijnych (EFRR, EFS) oraz te, które finansowane będą z innych środków publicznych (budżet miasta) oraz prywatnych. Program powstał w oparciu o *Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020*.

Na tyski obszar rewitalizacji składają się 4 podobszary: **osiedle A, Czułów Osada, osiedla H i Ł oraz osiedla N i O**. Dla każdego z podobszarów rewitalizacji zdiagnozowano potrzeby rewitalizacyjne, określono lokalne potencjały i przedstawiono wizję zmian oraz sformułowano zestaw działań, które są potrzebne dla osiągnięcia spodziewanego ożywienia.

Zjawiska i potrzeby rewitalizacyjne, które zdiagnozowane zostały w tyskim obszarze rewitalizacji, uzasadniają przyjęcie trzech operacyjnych celów programu:

1. Skuteczne wsparcie w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów społecznych ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji oraz długofalowe przeciwdziałanie kumulacji niekorzystnych zjawisk społecznych.
2. Podniesienie poziomu aktywności gospodarczej mieszkańców obszaru rewitalizacji.
3. Zwiększenie walorów funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji.

PRT przewiduje realizację 28 projektów rewitalizacyjnych na 4 podobszarach, w tym 22 projekty, które zamierza przeprowadzić sektor publiczny oraz 6 projektów, które zamierzają przeprowadzić podmioty sektora prywatnego, w tym organizacje pozarządowe.



Koszt realizacji pakietu 28 projektów rewitalizacyjnych to 84 360 521,95 zł, przy perspektywie zrealizowania programu do roku 2023.

Rys. Obszary rewitalizacji miasta Tychy



- 1 – os. A
- 6 – Czułów Osada
- 11 – os. H i Ł
- 16 – os. N i O

Zarządzeniem nr 0050/135/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2017 roku powołany został Zespół ds. wdrażania i monitorowania Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy w skład którego wchodzi Zespół Koordynujący oraz 4 Zespoły Zadaniowe (ds. społecznych, ds. rewitalizacji osiedla Osada, ds. przestrzennych i rozwiązań funkcjonalno-technicznych, ds. kulturalnych). W 2017 roku odbyły się dwa spotkania zespołów roboczych: 26 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. społecznych i Zespołu Zadaniowego ds. kulturalnych, które poświęcone było omówieniu zadań w projektach rewitalizacyjnych, zaplanowanych do realizacji na najbliższy okres, a 15 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. kulturalnych, poświęcone podsumowaniu projektów z obszaru kultury, które realizowane były w okresie letnim na obszarach rewitalizacyjnych.



Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane na podstawie informacji z kwestionariuszy realizacji projektów, otrzymanych od wydziałów/jednostek organizacyjnych miasta Tychy, które zgłosiły je do Programu Rewitalizacji. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do aktualizacji Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023.

## **II. POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA TYCHY DO ROKU 2023 (ZA ROK 2017) – projekty sektora publicznego**

W 2017 rozpoczęła się realizacja 11 projektów rewitalizacyjnych sektora publicznego, z czego 2 z nich zostały zakończone, a pozostałe 9 będą kontynuowane w latach następnych.

### **1. BAZA – Bank Aktywnych Ludzi Miasta**

**Podmiot zgłaszający projekt: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia**

**Planowany termin realizacji: 2017-2023**

BAZA realizowana była w 2017 roku przez Fundację Rozwoju i Integracji Multiintegra w ramach realizacji zadania publicznego.

CEL PROJEKTU: podniesienie poziomu aktywności mieszkańców na rzecz lokalnej społeczności, uzyskanie wzrostu kompetencji społecznych mieszkańców osiedla A, wykreowanie lokalnych liderów zarówno wśród osób fizycznych, jak i organizacji pozarządowych, wzrost aktywizacji seniorów na rzecz włączenia w życie społeczne, podniesienie świadomości na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz zapoznanie ze skutecznymi sposobami przeciwdziałania uzależnieniom. Baza poprzez działalność animacyjną oddziaływać będzie na całe osiedle, w połączeniu z pozostałymi projektami rewitalizacyjnymi stanowić będzie pionierskie przedsięwzięcie na obszarze miasta Tychy.

#### **BAZA ROZWOJU RODZINY (BRR):**

W ramach Bazy Rozwoju Rodziny w 2017 roku (od kwietnia do grudnia) odbyły się następujące formy wsparcia:

**Klub Rodzica** – 5 zajęć podczas których rodzice podnosili swoje kompetencje wychowawcze. Omówione zostały podstawowe schematy powstawania trudności w zachowaniu dzieci, metody konstruktywnego chwalenia i wyciągania konsekwencji, metody pracy z lękami u dzieci, zasady konstruktywnego rozmawiania z dziećmi, w tym - wsparcie wobec żałoby. Podczas warsztatów rodzice byli zaangażowani, chętnie wypowiadali się, omawiali na forum problemy dotyczące dzieci i uzyskiwali wsparcie prowadzącej i pozostałych uczestników zajęć. Rodzice korzystali z oferty opieki nad dziećmi podczas zajęć.

**Klub Mam i Malucha** – 77 zajęć, które odbywały się od kwietnia do października 2017 roku we wtorki i soboty, a od listopada również w środy. Podczas zajęć realizatorzy organizowali zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne i gimnastyczne. Ponadto, podczas zajęć Klubu Mam i Malucha odbyły się prelekcje specjalistyczne (poza lipcem i sierpniem), np.: elementy Integracji Sensorycznej (zabawy z dziećmi stymulujące zmysły i ich integrację, prelekcje dla rodziców), zajęcia z dietetykiem i biotechnologiem żywności o zdrowym żywieniu i zasadach rozszerzania diety, zajęcia z fizjoterapeutami i rehabilitantami o profilaktyce postawy ciała, o płaskostopiu, chodzikach itd., zajęcia z psychologiem o rozwoju psychoseksualnym dziecka, rozwijaniu samodzielności dzieci, reagowaniu na frustrację dzieci, spaniu i zaburzeniach snu, bajkoterapii, psychologicznych aspektach świąt, zajęcia z pedagogiem o nadpobudliwości dzieci, edukacyjnych zabawkach, adaptacji do żłobka i przedszkola, zajęcia ze stomatologiem o profilaktyce próchnicy i dbaniu o zęby, zajęcia z logopedą o rozwoju mowy u dzieci, czynnikach opóźniających i stymulujących rozwój mowy, zajęcia z coachem pomagające skryzalizować wizję siebie, swojej drogi zawodowej, swoich zasobów, zajęcia z marketingowcem ukierunkowane na inwestycje, gospodarowanie czasem i dochodami, zajęcia ze specjalistą od noszenia dzieci w chustach instruktaz chustowania, zajęcia z specjalistą Montessori o stymulowaniu rozwoju dziecka, zajęcia z pielęgniarką o infekcjach, profilaktyce i radzeniu sobie z chorobami, o probiotykach, zajęcia z Mikołajem (rozmowy z dziećmi, śpiewanie, rozdawanie prezentów, zdjęcia). Zazwyczaj po prelekcjach odbywały się indywidualne konsultacje z specjalistami.

**Mleko**teka – w 2017 roku odbyło się 6 zajęć. Mlekoteka to grupa wsparcia dla mam wraz z doradztwem laktacyjnym. Podczas zajęć każda z mam miała okazję odstresować się w gronie rozumiejących ją kobiet, poszerzyć horyzonty wiedzy, wysłuchać cennych wskazówek i podzielić się swoim doświadczeniem. Mlekoteka miała charakter kameralny, co sprzyjało budowaniu atmosfery zaufania i intymności.

**Klub Prolife** – 3 zajęcia, w tym zajęcia gimnastyczne "Zdrowy Kręgosłup" oraz zajęcia relaksacyjne z dźwiękiem instrumentów relaksacyjnych. Zajęcia "Zdrowy Kręgosłup" były prowadzone tak, by dostosować ćwiczenia do potrzeb odbiorców. Uczestniczki chętnie wykonywały ćwiczenia, a jeszcze chętniej poddawały się profesjonalnemu masażowi po ćwiczeniach. Zajęcia relaksacyjne składały się z części poświęconej ruchowi oraz odpoczynkowi (kąpiel w dźwiękach).

**Klub właścicieli domowych portfeli** – 3 zajęcia podczas których rodzice uczyli się gospodarowania budżetem domowym oraz zarządzania czasem. Uczestnicy mogli przeanalizować swoją sytuację materialną oraz podjąć refleksję nad swoimi umiejętnościami odnośnie zarządzania czasem. Rodzice korzystali z oferty opieki nad dziećmi podczas zajęć.

**Klub Zawodowca** – 2 zajęcia z coachem, umożliwiające skryzalizowanie swojej drogi zawodowej, a przede wszystkim omówienie własnych marzeń i zasobów sprzyjających ich realizacji. Uczestnicy chętnie brali udział w zajęciach, ich plany i cele były mniej bądź



bardziej skonkretyzowane. Każdy wyszedł z zajęć z poczuciem siły i posiadania zasobów wewnętrznych.

**Kiermasze** – 2 kiermasze ubrań i zabawek zorganizowane w okresie wakacyjnym, dodatkowo w trakcie kiermaszów konsultacje psychologiczne (okazja do przedyskutowania np. tematów związanych z książkami i zabawkami edukacyjnymi).

**Międzypokoleniowy kurs samoobrony** – 5 zajęć w plenerze lub w sali gimnastycznej SP nr 3. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem rodzin, sprawiały wiele radości i dzieciom i dorosłym, a przy tym miały wartość edukacyjną. Zajęcia cieszyły się również zainteresowaniem mediów. Uczestnicy zajęć otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.

**Liczba uczestników wyżej opisanych form wsparcia** – 84 osoby + 18 konsultacji indywidualnych z psychologiem (głównie wsparcie wychowawcze) oraz kuratorem sądowym (sytuacje rozwodowe).

**Działania informacyjne przeprowadzone w okresie kwiecień – grudzień 2017 roku w ramach promocji Bazy Rozwoju Rodziny:**

- spotkania informacyjne z mieszkańcami osiedla A (dystrybucja ulotek, mailing, portale społecznościowe),
- dystrybucja plakatów dotyczących oferty BRR,
- bieżąca aktualizacja harmonogramu działań (tablica ogłoszeń, biblioteki, szkoły na osiedlu A, MOPS),
- współpraca z lokalną parafią, kuratorem obejmującym rejon osiedla A, Poradnią Leczenia Uzależnień, psychologiem i pedagogiem Szkoły Podstawowej nr 3, pracownikiem socjalnym,
- informowanie o aktualnej ofercie BRR podczas odbywających się w mieście imprez (np. Dzień Sąsiada, Metropolitalne Święto Rodziny, Integracyjny Trójkolorowy Dzień Dziecka).



Fot. Zajęcia w ramach Bazy Rozwoju Rodziny na os. A





Fot. Zajęcia w ramach Bazy Rozwoju Rodziny na os. A

### **BAZA AKTYWNYCH SENIORÓW (BAS):**

W 2017 roku realizacja działań w ramach BAS prowadzona była przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach realizacji zadania publicznego.


Utworzona na osiedlu A tzw. „Strefa Seniora” to miejsce spotkań oraz kreatywnej działalności seniorów. Posiada atrakcyjną ofertę spędzenia wolnego czasu obejmującą m.in.:

- zajęcia tematyczne rozwijające zainteresowania – rękodzieło, arteterapia, karaoke, kototerapia, gry planszowe, sesja fotograficzna zakończona wernisażem,
- organizację imprez okolicznościowych – spotkanie wielkanocne, andrzejki, spotkanie wigilijne, zabawa sylwestrowa, dzień seniora,
- współudział w akcjach społecznych takich jak Narodowe Czytanie Wesela,
- możliwość skorzystania z Punktu Informacyjnego i Pomocowego – stanowisko z dostępem do internetu i drukarki umożliwiające seniorom wyszukiwanie różnego rodzaju potrzebnych informacji, możliwość pomocy i wsparcia ze strony animatora, spotkania z ekspertami (tematyka dobierana pod kątem zdiagnozowanych potrzeb),
- organizacja wycieczek oraz wyjść w ciekawe miejsca – do Groty Solnej, wycieczka do Pszczyny, Ogrodów Kapiasa w Goczałkowicach – Zdroju, Paprocana, Muzeum Śląskiego, Mediateki, Przedszkola Zielony Ogród,
- realizacja tzw. mini projektów z udziałem seniorów oraz innych mieszkańców osiedla:
  - wydanie tomiku poezji zaprezentowanego m.in. w trakcie Dni Sąsiada,
  - akcja *Wspólne ubieranie choinki życzeń* – mieszkańcy otrzymywali bombki, na których pisali życzenia dotyczące obszarów problemowych występujących na osiedlu, a następnie ubierali nimi choinkę, zorganizowano wspólne kolędowanie oraz przedstawienie *Czerwony kapturek po śląsku* (uczniowie SP nr 3). Mini projekt przyczynił się do integracji społeczności lokalnej oraz identyfikacji głównych problemów osiedla widzianych oczyma mieszkańców.



Zrealizowano:

- 751 godzin zajęć animacyjnych i tematycznych (5 razy tygodniowo po 4 godziny),
- 108 godzin spotkań z ekspertami (dla 58 seniorów),
- 54 godziny dyżurów eksperckich dla wszystkich mieszkańców osiedla,
- 36 godzin dyżurów animatorów dla wszystkich mieszkańców osiedla.



Fot. Zajęcia w ramach Bazy Aktywnych Seniorów

### Ankieta ewaluacyjna 2017 r. – wyniki

#### Ocena funkcjonowania Bazy Aktywnych Ludzi Miasta oraz Bazy Aktywnych Seniorów:

- 67% badanych słyszało o Programie Rewitalizacji dla Miasta Tychy, 25% nie słyszało, a 8% ankietowanych nie było w stanie powiedzieć,
- 92% ankietowanych bardzo dobrze oceniło funkcjonowanie Strefy Seniora, a pozostałe 8% oceniło dobrze.
- 44% ankietowanych bardzo dobrze oceniło funkcjonowanie Bazy Aktywnych Ludzi Miasta, a pozostałe 56% oceniło dobrze.
- średnia ocen poziomu aktywności społecznej po uczestnictwie w programie wśród uczestników Strefy Seniora wyniosła 5,83 (w skali od 1 do 6), zaś średnia ocen poziomu zaangażowania w sprawy osiedla wśród uczestników Bazy Aktywnych Ludzi Miasta po uczestnictwie w programie wyniosła 5,78 (w skali od 1 do 6).

#### Postęp realizacji wskaźników projektu „BAZA – Bank Aktywnych Ludzi Miasta”:

- liczba uczestników spotkań/zajęć/szkoleń – ok. 1 500 osób (powtarzalnych) i ok. 150 osób (niepowtarzalnych),
- liczba wolontariuszy aktywnych w obszarze rewitalizacji – 6 + 4 praktykantów,

- liczba grup samopomocowych seniorów – 1,
- liczba grup wsparcia dla osób w niekorzystnej sytuacji rodzinnej – 2

## 2. Potańcówki na Osiedlu A

**Podmiot zgłaszający projekt: Muzeum Miejskie w Tychach**

**Planowany termin realizacji: 2017-2023**

CEL PROJEKTU: ożywienie przestrzeni osiedla A, integracja jego mieszkańców oraz zachęcenie mieszkańców innych części miasta do odwiedzenia osiedla A.

Potańcówki organizowane w różnych stylach muzycznych, w sezonie letnim na wolnym powietrzu skierowane były dla szerokiego grona odbiorców. Projekt zakładał wykorzystanie walorów osiedla do stworzenia ciekawej dla mieszkańców całego miasta inicjatywy łączącej kulturę, rozrywkę oraz zabawę.

W ramach projektu zorganizowano następujące imprezy plenerowe:

- **Międzypokoleniowy Festyn Rodzinny**

Data i miejsce wydarzenia: 25 czerwca 2017 roku, Plac św. Anny.

**Działania informacyjno – promocyjne** dotyczące festynu prowadzone były w okresie maj – czerwiec 2017 roku (plakaty, ulotki, strona www, portale społecznościowe, newsletter do stałych odbiorców oferty muzealnej, informacje do mediów, rozpowszechnianie informacji w trakcie spotkań z mieszkańcami organizowanych z okazji innych prowadzonych przez Muzeum działań, współpraca z Klubem Seniora przy ul. Edukacji 11 oraz ze Strefą Seniora na Placu św. Anny).

Festyn prowadził wodzirej – Kamil Szuścik – który z sukcesem angażował do zabawy wszystkich zebranych. Animacje muzyczno-taneczne dla dzieci prowadziła Kapela Tadirindum – zespół grający tradycyjną muzykę taneczną głównie z rejonu dawnej Galicji: Podkarpacia, Małopolski i Rostocza. Na ich repertuar złożyły się zarówno spokojne sztajerki i walczyki, żywiołowe polki i oberki oraz transowe mazurki. Muzycy Tadirindum wykorzystują stare melodie i teksty wiejskich muzykantów oraz tradycyjne instrumenty jak baraban czy bassetla. Krzysztof Falkowski (aktor, reżyser i twórca Teatru Animacji Falkoshow) zaprosił do udziału w swym interaktywnym spektaklu wszystkie grupy wiekowe. Sara Duda, animatorka, zaangażowała zebranych do rodzinnych konkursów, ponadto uczyła dzieci dawnych zabaw i gier. Rodzinne drużyny wzięły udział w "turnieju", na który składały się np.: zręcznościowe zabawy ludowe, quiz śląski "jaka to melodia", bieg z przeszkodami itp.; "turniej" został zakończony rozdaniem symbolicznych nagród.





Fot. Michał Janusiński, występ zespołu Tadirindum, zabawy z wodzirejem, mini-warsztaty tańca

#### ➤ **Dancing „Imieniny Anny”**

Data i miejsce wydarzenia: 29 lipca 2017 roku, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach.

**Działania informacyjno – promocyjne** dotyczące dancingu prowadzone były w okresie od 1 do 29 lipca 2017r. (plakaty, ulotki, strona www, portale społecznościowe, newsletter do stałych odbiorców oferty muzealnej, informacje do mediów, rozpowszechnianie informacji w trakcie spotkań z mieszkańcami organizowanych z okazji innych prowadzonych przez Muzeum działań, współpraca z Klubem Seniora przy ul. Edukacji 11 oraz ze Strefą Seniora na Placu św. Anny).

Taneczne spotkanie w formie dancingu skierowane było przede wszystkim do seniorów. Za prowadzenie dancingu odpowiedzialni byli wodzirej Kamil Szuścik oraz Kapela Fedaków – muzycy zafascynowani światem wiejskiej muzyki i energetycznego tańca ludowego, grający zarówno tańce śląskie, jak i te z różnych regionów Polski, a także muzykę mniejszości narodowych i etnicznych. Na ich instrumentarium składają się m.in. bębenek, baraban, akordeon, skrzypce. Wspólnie prowadzili naukę tańców tradycyjnych oraz towarzyskie zabawy taneczne. Integracji uczestników sprzyjały tradycyjne zabawy ludowe i konkursy dancingowe.





Fot. Artur Pławski, występ kapeli Fedaków, zabawy prowadzone przez wodzireja, warsztaty tańca


➤ **Finałowa Potańcówka (26.08.2017 r., Plac św. Anny)**

Data i miejsce wydarzenia: 26 sierpnia 2017 roku, Plac św. Anny.

**Działania informacyjno – promocyjne** dotyczące dancingu prowadzone były w okresie od 1 do 26 sierpnia 2017 roku (plakaty, ulotki, strona www, portale społecznościowe, newsletter do stałych odbiorców oferty muzealnej, informacje do mediów, rozpowszechnianie informacji w trakcie spotkań z mieszkańcami organizowanych z okazji innych prowadzonych przez Muzeum działań, współpraca z Klubem Seniora przy ul. Edukacji 11 oraz ze Strefą Seniora na Placu św. Anny).

Zwieńczenie tanecznych działań – imprezę po raz trzeci poprowadził wodzirej Kamil Szuścik, który angażował do zabawy wszystkich uczestników, niezależnie od wieku. Towarzyszyły mu kapele Rube Świnję oraz Pokrzyk. Rube Świnję to zespół złożony z muzyków grających w różnych kapelach tradycyjnych i folkowych. Wykorzystuje rzadko spotykane w muzyce tradycyjnej połączenie dwóch akordeonów zwanych po śląsku świniokami. Wśród innych wykorzystywanych przez nich instrumentów znajdują się także skrzypce, basy, klarnet, bęben obręczowy i trąbka. Pokrzyk to muzycy zafascynowani tradycyjną muzyką taneczną i obrzędową Polski i innych stron świata. Na ich instrumentarium składają się skrzypce, basy, bęben obręczowy, flet, cymbały oraz baraban. Obie kapele, także łącząc swoje siły, uczyły ludowych zabaw oraz zapraszały zgromadzonych do tańca. Wspólny wieczór zamknął slideshow, podsumowujący cały cykl potańcówek.





Fot. Artur Pławski; Występ kapel Rube Świnyje i Pokrzyk, zabawy prowadzone przez wodzireja, warsztaty tańca, pokaz slajdów podsumowujących projekt

Wszystkie wydarzenia w ramach projektu były poprzedzone kolportażem ulotek informacyjnych oraz plakatów na osiedlu A (Strefa Seniora, biblioteka, siedziba fundacji Multiintegra, MOPS, MZBM, okoliczne sklepy, piekarnie), jak i poza nim (Uniwersytet Trzeciego Wieku, Urząd Miasta, Mediateka, Pasaż Kultury Andromeda, MCK, Młodzieżowe Domy Kultury, Teatr Mały). Ponadto, informacje o wydarzeniach publikowano na stronie internetowej muzeum, Urzędu Miasta, zamieszczono w mediach lokalnych, m.in. na łamach tygodnika „Twoje Tychy”.



Fot. Materiały prasowe

## Postęp realizacji wskaźników projektu „Potańcówki na os. A”

- liczba uczestników wydarzenia – około 300 osób.

### 3. Renowacja osiedla A

**Podmiot zgłaszający projekt: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach**

**Planowany termin realizacji: 2017-2022+**

CEL PROJEKTU: wypełnienie deficytów osiedla A, podniesienie jakości zamieszkania, zwiększenie atrakcyjności osiedla, podwyższenie jego potencjału lokalizacyjnego oraz ograniczenie zjawiska depopulacji.

ZAKRES PROJEKTU: kontynuacja prac remontowych i modernizacyjnych w budynkach oraz zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznych, z uwzględnieniem wartości kulturowych obszaru i walorów architektonicznych osiedla, z zachowaniem lub ekspozycją elementów architektury socrealistycznej.

W ramach projektu w 2017 roku wykonano następujące zadania:

- **Termomodernizacja budynku przy ul. Generała Andersa 6**

Opracowano dokumentację projektową i przeprowadzono następujące roboty budowlane:

- ocieplenie ścian zewnętrznych w części podziemnej i nadziemnej z odtworzeniem istniejących detali architektonicznych, powierzchnia ocieplenia 920 m<sup>2</sup>,
- wymiana obróbek blacharskich (parapety, gzymsy, obróbki attyk, pasy nadrynnowe i podrynnowe, obróbki zadaszeń z blachy tytanowo-cynkowej),
- montaż daszków ochronnych nad wejściami do budynku ze szkła hartowanego,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- ocieplenie stropodachu i tarasów, powierzchnia ocieplenia 586 m<sup>2</sup>,
- podniesienie i przemurowanie kominów z zastosowaniem pełnej cegły klinkierowej,
- ocieplenie stropu nad piwnicą, powierzchnia ocieplenia 317 m<sup>2</sup>,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- przebudowa schodów, pochylni i dostosowaniu dla osób niepełnosprawnych,
- montaż oświetlenia zewnętrznego na lampy LED nad wejściami oraz na elewacji budynku,
- wymiana instalacji elektrycznej i lamp w piwnicach, wymiana głównych tablic administracyjnych,
- przeniesienie złącza elektroenergetycznego na zewnątrz budynku wraz w wyłącznikiem głównym i wyłącznikiem przeciwpożarowym,
- wykonanie robót towarzyszących.





Fot. Stan przed remontem i po remoncie

- **Przebudowa ulica Arkadowej IV etap oraz wymiana chodnika na ulicy Arctowskiego.**

Prace obejmowały:

- wykonanie robót rozbiórkowych (chodniki, drogi),
- wykonanie nawierzchni chodników, parkingów, powierzchnia dróg 899 m<sup>2</sup>, chodników 1037 m<sup>2</sup>,
- założenie krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych,
- wykonanie i montaż stalowych balustrad na tarasach i schodach terenowych,
- wykonanie robót towarzyszących,
- geodezyjną obsługę inwestycji.



Fot. Stan przed remontem i po remoncie

- **Przebudowa ciągów pieszych na osiedlu A przy ulicy Asnyka 6-6c**

Zakres robót obejmował m.in.:

- roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników, obrzeży,
- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,
- ułożenie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej, powierzchnia nawierzchni ~ 230 m<sup>2</sup>,
- ułożenie krawężników i obrzeży betonowych,
- regulację studzienek kanalizacji deszczowej,
- utwardzenie terenu,
- montaż słupków chodnikowych uniemożliwiających parkowanie,
- oznakowanie poziome i pionowe dróg,
- wykonanie robót towarzyszących.



*Fot. Stan po remoncie*

➤ **Remont murków oporowych, chodnika i schodów na osiedlu A wzdłuż ulicy Arctowskiego**

Zakres robót obejmował lokalizację przy ul. Arctowskiego 1-1d i Arctowskiego 3-3b, w tym m.in.:

- roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników, wysepek przystankowych, krawężników,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy,
- ułożenie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej, powierzchnia nawierzchni ~ 580 m<sup>2</sup>,
- ułożenie krawężników i obrzeży betonowych, okładziny schodów,
- remont muru z wymianą zwieńczenia (naprawa, spoinowanie, piaskowanie powierzchni muru, ułożenie okładzin prefabrykowanych z lastryka, wzmocnienie powierzchni preparatami hydrofobowymi),
- naprawa schodów ceglanych,
- montaż słupków chodnikowych uniemożliwiających parkowanie,
- oznakowanie poziome i pionowe dróg,
- wykonanie robót towarzyszących.





Fot. Stan przed remontem



Fot. Stan po remoncie



#### ➤ **Modernizacja wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 1-8**

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2017. Zakres obejmował m.in.:

- opracowanie projektu budowlanego,
- roboty rozbiórkowe istniejących śmietników, budowa 3 wiat śmietnikowych (ściany z cegły klinkierowej na fundamencie betonowym, dachy jednospadowe o konstrukcji stalowej pokryte blachodachówką, drzwi jednoskrzydłowe, wykonanie posadzki, dojścia do śmietnika oraz opaski z kostki betonowej, rekultywacja terenu zielonego),
- wykonanie robót towarzyszących,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.



Fot. Stan przed remontem i po remoncie



#### **Postęp realizacji wskaźników projektu „Renowacja os. A”:**

- liczba/powierzchnia budynków poddanych renowacji/termomodernizacji/modernizacji – 1 budynek/pow. użytkowa 979,87 m<sup>2</sup>
- powierzchnia chodników, dróg, elementów małej architektury, itp. poddanych renowacji/modernizacji – pow. chodników, dróg 2 746 m<sup>2</sup>, 3 wiaty śmietnikowe

#### **4. Unikatowe Tychy – Osiedle A przyjazne młodym twórcom**

**Podmiot zgłaszający projekt: Miejski Konserwator Zabytków/Wydział Gospodarki Lokalowej**

**Planowany termin realizacji: 2017-2022+**

W 2017 roku nawiązano współpracę z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej. Uzyskano wstępną deklarację współpracy na poziomie uczelnia-miasto przy realizacji projektu. Uszczegółowienie zakresu współpracy nastąpi po spotkaniach roboczych z władzami uczelni w 2018 r. z uwzględnieniem harmonogramu pracy uczelni.

#### **5. Zagospodarowanie terenu Osady**

**Podmiot zgłaszający projekt: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach**

**Planowany termin realizacji: 2017-2020+**

**CEL PROJEKTU:** renowacja przestrzeni publicznej osiedla Osada, poprawa warunków zamieszkiwania, wizerunku, atrakcyjności oraz podwyższenie jego potencjału lokalizacyjnego.

Zadanie realizowane etapami:

- I etap – rok 2017 - wykonanie monitoringu zewnętrznego na terenie osiedla OTOR przy ul. Katowickiej 223-237 (montaż 26 kamer przewodowych HDCVI wraz z osprzętem: zasilaczami, rejestratorami, rozdzielaczami), roboty towarzyszące oraz uzyskanie uzgodnień z właścicielem sieci gazowej.



*Fot. Zainstalowany monitoring*



### **Postęp realizacji wskaźników projektu „Zagospodarowanie terenu Osady”:**

- liczba zamontowanych kamer / liczba budynków – 26 kamer wraz z osprzętem /8 budynków.

## **6. Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej Osada – rozbudowa świetlicy środowiskowej**

**Podmiot zgłaszający projekt: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach**

**Planowany termin realizacji: 2017-2018 (zakres projektu został w całości zakończony w roku 2017)**

CEL PROJEKTU: poprawa jakości i standardu życia lokalnej społeczności, stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców pozwalającego na prowadzenie działalności kulturalnej i społecznej.

Projekt zakłada rozbudowę istniejącej świetlicy środowiskowej, zlokalizowanej przy ul. Katowickiej 229 w celu utworzenia Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej dla ok. 40 mieszkańców osiedla Czułów-Osada. W 2016 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wszyscy razem - kompleksowy program wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego mieszkańców tyskiej dzielnicy Osada" został opracowany projekt architektoniczno-budowlany zmiany sposobu użytkowania lokali mieszkalnych nr 3 i 4 przy ul. Katowickiej 229, z przeznaczeniem na potrzeby Centrum Animacji Społeczno – Kulturalnej.

W roku 2017 zostały wykonane roboty budowlane. Zakres zadania obejmował m. in.:

- wykonanie robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych, murarskich, tynkarskich, posadzkowych,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie robót izolacyjnych,
- wykonanie robót elewacyjnych,
- wykonanie wewnętrznej instalacji: elektrycznej, wod-kan., c.o., gazowej, wentylacji mechanicznej,
- przebudowę energetycznej sieci kablowej nN,
- budowę przyłączy kanalizacji deszczowej,
- budowę ganka wejściowego,
- montaż platformy dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie sygnalizacji włamania i napadu,
- wykonanie robót wykończeniowych,
- wykonanie robót towarzyszących.



Fot. Stan przed remontem



Fot. Stan po remoncie

### **Postęp realizacji wskaźników projektu „Centrum Animacji Społeczno – Kulturalnej Osada – rozbudowa świetlicy środowiskowej”:**

- liczba przebudowanych/adaptowanych budynków z przeznaczeniem na Centrum Animacji Społeczno-Kulturalnej (Osada) – 1 budynek (pow. 98,23 m<sup>2</sup>).

## **7. Baza i portal tyskich NGO**

**Podmiot zgłaszający projekt: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia**

**Planowany termin realizacji: 2017**


**CELE PROJEKTU:**

1. aktywizacja społeczna i obywatelska, zwiększenie uczestnictwa mieszkańców obszaru rewitalizacji w życiu lokalnych społeczności poprzez ułatwienie komunikacji między mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi a Urzędem Miasta,
2. promocja trzeciego sektora ułatwiająca nawiązywanie współpracy.

Projekt zakłada utworzenie profesjonalnej bazy (portalu) organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców miasta Tychy oraz posiadających siedzibę w naszym mieście (<http://ngo.umtychy.pl/>). Informacje umieszczane na portalu pozwolą zainteresowanym poznać zakres i profil działalności tyskiego sektora organizacji



pozarządowych. Przy powstawaniu portalu współpracował Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy. Zakłada się bieżącą aktualizację portalu – zadanie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.



Fot. Portal tyskich organizacji pozarządowych

### Postęp realizacji wskaźników projektu „Baza i portal tyskich NGO”:

- liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych w bazie – 270
- liczba projektów zgłaszanych przez organizacje społeczne w ramach Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, działających w obszarze rewitalizacji – 5.

## 8. Dzień sąsiada

**Podmiot zgłaszający projekt: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich**

**Planowany termin realizacji: 2017-2023**

**CELE PROJEKTU:** aktywizacja oraz pobudzenie lokalnej społeczności, zwiększenie poziomu kapitału społecznego poprzez promowanie wśród mieszkańców innowacyjnych form aktywności w życiu lokalnym oraz wspieranie oraz wzmacnianie oddolnych inicjatyw na rzecz mieszkańców.

Projekt zakłada organizację corocznej sąsiedzkiej imprezy międzypokoleniowej na poszczególnych obszarach rewitalizowanych (tzw. „Dni Sąsiada”). Realizacja projektu ma pomóc samoorganizacji, w nawiązywaniu kontaktów z innymi mieszkańcami (integracja międzysąsiedzka) oraz w wyłonieniu lokalnych liderów.

Realizację projektu poprzedziły tzw. wizyty/spacery diagnostyczne (lipiec 2017r.). Były to przede wszystkim wizje lokalne obszarów przeznaczonych do aktywizowania oraz spotkania z pracownikami Urzędu Miasta, instytucji lokalnych oraz niezaplanowane spotkania z mieszkańcami. Wizyty były mikrodiagnozą potencjału społecznego (rozmowy z mieszkańcami), przestrzennego (wizja lokalna) oraz instytucjonalnego (ustalenie podmiotów, które mogą mieć znaczenie w realizacji wydarzeń integracyjnych). W ramach działań promocyjnych projektu zorganizowano cykl spotkań o charakterze diagnostycznym dla podmiotów lokalnych i mieszkańców osiedli rewitalizowanych, przygotowano, wydrukowano i rozpowszechniono plakaty informacyjne o wydarzeniu. Celem spotkań było sprawdzenie gotowości społeczności lokalnej danego osiedla do współdziałania w realizacji Dnia Sąsiada oraz ustalenie szczegółów organizacyjnych planowanego przedsięwzięcia. Spotkania odbyły się w PSM "Stella", Ośrodku Św. Jana oraz Klubie Osiedlowym "Orion".

W ramach projektu zrealizowano 4 wydarzenia integracyjne w formule "Święta Sąsiadów". Wydarzenia zrealizowano we współpracy z podmiotami lokalnymi.

W ramach projektu odbyły się następujące wydarzenia:

➤ **Dzień Sąsiada na osiedlu N**

Termin i miejsce: 15 września 2017 r. przy Szkole Podstawowej nr 35

W ramach imprezy odbyły się pokazy taneczne, koncert Stanisława Mikuły z zespołem Ślonsko Ferajna, zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych, malowanie twarzy, przeciąganie liny, itp. W wyniku działań diagnostycznych na osiedlu N jako mocne strony uczestnicy podkreślali przede wszystkim elementy związane z przestrzenią wspólną, tj. plac zabaw, boisko, aleję spacerową, ławki, zieleń itp. Wskazywano także na znaczenie relacji sąsiedzkich oraz dbałość administracji nad osiedlem. Ważnym punktem osiedla jest też szkoła. W kontekście przyszłorocznych wydarzeń integracyjnych zgłaszano zapotrzebowanie na większą liczbę atrakcji dla dzieci typu „dmuchańce”, darmowe lody, występy zespołów muzycznych, obecność znanych postaci (np. piłkarzy GKS Tychy).





*Fot. Konkursy z nagrodami, malowanie twarzy, zespół muzyczny Ślonsko ferajna, animacje dla dzieci, poczęstunek, dmuchańce dla dzieci*

#### ➤ **Dzień Sąsiada na osiedlu H**

Termin i miejsce: 16 września 2017 r., boisko przy ul. Dunikowskiego 2-2b

W ramach imprezy odbyły się zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych, malowanie twarzy, pokazy baniek mydlanych, przeciąganie liny, itp. W wyniku działań diagnostycznych na osiedlu H jako mocne strony uczestnicy podkreślali elementy związane z przestrzenią wspólną, tj. dużo zieleni, dużo miejsca, spokój, plac zabaw oraz dostępność do sklepów. Wskazywano, że istotne są także dobre relacje sąsiedzkie. W kontekście przyszłorocznych wydarzeń integracyjnych uczestnicy zdecydowali się na wskazanie potrzeb o bardziej ogólnym charakterze, które są ważne dla mieszkańców, lecz niekoniecznie mogą być elementem Dnia Sąsiada. Wskazano zatem na takie potrzeby jak: nowe boisko, ogrodzony plac zabaw, więcej miejsc parkingowych, siłownia fitness na powietrzu, więcej patroli policyjnych i więcej zabaw i imprez na osiedlu.







Fot. Animacje, gry i zabawy dla dzieci, bańki mydlane, dmuchańce, poczęstunek

### ➤ Dzień Sąsiada na osiedlu O

Termin i miejsce: 29 września 2017 r., teren przy Klubie Osiedlowym „Orion”

W ramach imprezy odbyły się zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych, malowanie twarzy, pokazy baniek mydlanych, turniej tenisa stołowego. Ponadto, z inicjatywy mieszkańców osiedla odbył się także koncert zespołu Jorgusie. W wyniku działań diagnostycznych na osiedlu O jako mocne strony uczestnicy podkreślali elementy związane z przestrzenią wspólną tj. dużo zieleni, alejki oddalone od ulic, rondo, aleję spacerową, itp. Wskazywano także na „fajne” imprezy realizowane na osiedlu. W kontekście przyszłorocznych wydarzeń integracyjnych zgłaszano zapotrzebowanie na większą liczbę zabaw i atrakcji dla seniorów, grill, muzykę disco polo oraz karuzele.



Fot. Konkursy z nagrodami dla dzieci, występ kapeli Jorgusie, tańce w plenerze, poczęstunek, malowanie twarzy



➤ **Dzień Sąsiada na osiedlu Ł**

Termin i miejsce: 23 września 2017 r., skwer przy ul. Rolnej 56-60

Atmosfera imprezy była bardzo rodzinna i swojska, większość osób dobrze się znała się i widać było zaangażowanie w stworzenie dobrego klimatu i zabawy. Mieszkańcy samodzielnie podejmowali różnorodne inicjatywy (np. konkursy). W wyniku działań diagnostycznych na osiedlu Ł jako mocne strony uczestnicy podkreślali elementy związane z przestrzenią wspólną, tj. zieleni, niską zabudowę, ciszę i spokój, plac zabaw i boisko. W sferze społecznej podkreślano atmosferę osiedla i bliskie relacje sąsiedzkie, itp. W kontekście przyszłorocznych wydarzeń integracyjnych zgłaszano zapotrzebowanie na m.in. karaoke, przejażdżki konne, karuzelę oraz więcej zieleni. W ramach imprezy dla mieszkańców oferowano poczęstunek w postaci ciasta, kawy i herbaty, słodyczy dla dzieci oraz watę cukrową. Do prowadzenia imprezy zaangażowano konferansjera.



*Fot. Konkursy z nagrodami i konkurencje sportowe dla dzieci (np. przeciąganie liny, akrobacje z piłką), malowanie twarzy, dmuchańce, konkursy plastyczne, poczęstunek*

Zgodnie z założeniami projektu, po zakończeniu realizacji wydarzeń integracyjnych zaplanowano spotkania ewaluacyjne w każdej lokalizacji:

- os. N i O – spotkanie odbyło się 6 listopada 2017 r.,
- os. H – spotkanie odbyło się 7 listopada 2017 r.,
- os. Ł – spotkanie odbyło się 14 listopada 2017 r.

Poza ww. spotkaniami odbyło się także spotkanie ewaluacyjne z udziałem pracowników Urzędu Miasta. Spotkanie odbyło się 24 października 2017 roku. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Straży Miejskiej, Policji, Spółdzielni mieszkaniowej Oskard oraz Klubu Osiedlowego Orion.

### Postęp realizacji wskaźników projektu „Dzień sąsiada”:

- liczba wydarzeń sąsiedzkich i osiedlowych organizowanych na os. H i Ł, N i O – 4
- liczba uczestników wydarzeń sąsiedzkich, osiedlowych organizowanych na os. H i Ł, N i O – około 1500 osób.

## 9. Jak szukać pracy?

**Podmiot zgłaszający projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Tychach**

**Planowany termin realizacji: 2017-2019**

**CEL PROJEKTU:** kompleksowe wsparcie bezrobotnych mieszkańców obszaru rewitalizacji w poszukiwaniu zatrudnienia lub podejmowaniu działalności gospodarczej.

W 2017 roku w ramach projektu zorganizowano warsztaty z poszukiwania pracy, poruszania się po rynku pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, wyszukiwania ofert, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty odbywały się od maja do grudnia 2017r. i były wzbogacone o spotkania z psychologiem, który prowadził zajęcia w ramach współpracy partnerskiej PUP Tychy z KSSE Podstrefą Tyską.



*Fot. Warsztaty w ramach projektu*

### Postęp realizacji wskaźników projektu „Jak szukać pracy”:

- liczba osób uczestniczących w zajęciach z zakresu grupowej informacji i porady zawodowej – 69
- liczba osób, które zakończyły udział w zajęciach z zakresu grupowej informacji i porady zawodowej – 65



- liczba osób, u których nastąpił wzrost umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, motywacji do powrotu na rynek pracy, poznanie zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 62.

## 10. Kultura Osiedla – Osiedle Kultury

**Podmiot zgłaszający projekt: Miejskie Centrum Kultury w Tychach**

**Planowany termin realizacji: 2017-2023**

CEL PROJEKTU: aktywizacja społeczności obszaru rewitalizacji poprzez uczestnictwo w kulturze, upowszechnienie kultury w różnych problemowych częściach miasta i docieranie do szerokiej tyskiej społeczności; uaktywnienie mieszkańców pod względem kulturalnym, otwieranie ich na różne pola sztuki i rozrywki.

Zorganizowano następujące imprezy plenerowe:

- **Festyn Osiedlowy na os. A**

Termin i miejsce: 8 lipca 2017r., Plac św. Anny

Impreza została zorganizowana we współpracy z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej FRES, która przygotowała warsztaty dla seniorów oraz z Fundacją Rozwoju i Integracji MULTIINTEGRA, dzięki której dzieci mogły skorzystać z dmuchańców, malowania twarzy oraz stworzyć różne kształty z chrupkowego zoo. Ponadto, uczestnicy wydarzenia mogli zbudować mini miasto ze styropianu, pomalować ogromną kulę, która była później toczona po całym placu, poznawać instrumenty, muzykować na ogromnych cymbałkach i bębnach oraz budować pajęczyny z różnego rodzaju nici oraz włóczki.



Fot. Warsztaty plastyczne, zajęcia kreatywne, animacje



### ➤ Festyn Osiedlowy na os. Czulów Osada

Termin i miejsce: 22 lipca 2017r., stadion „Czułowianki”

Na stadionie „Czułowianki” dzieci i młodzież uczestniczyły w spektaklu po śląsku „Zuzanka i utopce” w wykonaniu Teatru Trip. Na uczestników czekały również: kącik animacyjny z malowaniem twarzy oraz nauką malowania farbą, pokaz Freestyle Legs Collision, zajęcia sportowe, zajęcia z elementami dogoterapii prowadzone przez Szajkę Młodego Wilka, boisko mobilne i dmuchańce (KKS POLONIA TYCHY oraz Fundacja Rozwoju i Integracji w Tychach MULTIINTEGRA). Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej FRES przeprowadziła zajęcia sportowe.



*Fot. Spektakl po śląsku „Zuzanka i Utopce”, pokaz Freestyl’u, zajęcia z dogoterapii, mobilne boisko, animacje*

### ➤ Festyn Osiedlowy na os. H i Ł

Termin i miejsce: 5 sierpnia 2017r, Park Jaworek

Podczas imprezy zorganizowanej na osiedlach H i Ł zaprezentowany został program Teatru w Ruchu, m.in. Spektakl plenerowy "Balonowe podróże", minionkowy taniec baletowy, pociąg do balonowej krainy, zabawa w lodowe rzeźby balonowe, konkurencje sportowe oraz tworzenie ogromnych baniek mydlanych. Stowarzyszenie Sportowe Nol Tychy przygotowało trampoliny dla najmłodszych uczestników imprezy, dmuchany zamek i zjeżdźalnie oraz dmuchane kule bumper ball.





Fot. Plenerowy spektakl „Balonowe podróże”, Bumper Ball, zajęcia sportowe, lodowe rzeźby balonowe, Minionkowy taniec

#### ➤ **Festyn Osiedlowy na os. N i O**

Termin i miejsce: 19 sierpnia 2017r., teren w pobliżu klubu osiedlowego „Orion”

Impreza zorganizowana przy udziale Akademii Piłki Nożnej GKS TYCHY, która poprowadziła zajęcia sportowe. Animacje i warsztaty dla dzieci zapewniła Fabryka Kultury, a zajęcia z nordic walking poprowadziła pani Barbara Buszta - Stryczek.







Fot. Warsztaty dla dzieci z „Fabryką Kultury”, zajęcia sportowe z Akademią Piłki Nożnej, Nordic Walking

Wszystkie imprezy w ramach projektu spotkały się z dużym zainteresowaniem. Planuje się ich kontynuację, zgodnie z założeniami zawartymi w Programie Rewitalizacji do roku 2023. W kolejnych odsłonach imprez planuje się położyć jeszcze większy nacisk na współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

#### **Postęp realizacji wskaźników projektu „Kultura Osiedla – Osiedle Kultury”:**

- liczba uczestników imprez organizowanych w ramach projektu – ogółem we wszystkich imprezach w ramach programu udział wzięło ok. 1 500 osób
- liczba występujących zespołów, solistów, grup, itd.– 58 osób.

### **11. Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach**

**Podmiot zgłaszający projekt: Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich**

**Planowany termin realizacji: 2017-2019**

CEL PROJEKTU: zwiększenie dostępu do usług społecznych oraz lokali chronionych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób starszych) na terenie miasta Tychy.

Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach (CUS) wraz z 3 mieszkaniami chronionymi (w tym 1 rotacyjnym). W tym celu zakłada się przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły zawodowej przy ul. Edukacji 11 w Tychach (będącej częścią Zespołu Szkół nr 5) wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz budową wiaty grillowej i zewnętrznej siłowni. W przebudowanym budynku, na I piętrze będzie mieścić się także 5 mieszkań komunalnych (mieszkania komunalne na piętrze będą dofinansowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego). Adaptowany budynek zaprojektowany został bez barier architektonicznych, rozwiązania projektowe uwzględniają w szczególności potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową, a także: budowę pochylni (dostęp do budynku z poziomu chodnika), budowę windy (dostęp do



pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach), dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych, antypoślizgowe podłogi i posadzki.

CUS będzie świadczył usługi dla około 30 tyskich seniorów oraz wspierał funkcjonowanie sektora organizacji pozarządowych. Zgodnie z założeniami, osoby powyżej 60 roku życia, które zakończyły aktywność zawodową będą mogły spędzać w centrum co najmniej osiem godzin dziennie (od poniedziałku do piątku) oraz korzystać z atrakcyjnej oferty w zakresie usług opiekuńczych, zajęć edukacyjnych, kulturalnych, czy rekreacyjnych. Ponadto, świadczone będą również usługi w zakresie aktywizacji ruchowej (rehabilitacja usprawniająca). Planowane przedsięwzięcie jest odpowiedzią na obserwowane od lat zmiany w strukturze demograficznej (tj. rosnący udział osób starszych w ogólnej liczbie populacji) oraz wydłużającą się długość życia mieszkańców.

Centrum będzie prowadziło działania na terenie miasta Tychy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców osiedli A, H i Ł, N i O oraz Czułowa i Zwierzyńca Zachodniego (obligatoryjne powiązanie projektu z Programem Rewitalizacji dla miasta Tychy, stąd priorytetowe ujęcie mieszkańców z osiedli podlegającym procesom rewitalizacyjnym).

W lutym 2017r. Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich złożył wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz Infrastruktura Społeczna i Zdrowotna, działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT Subregionu Centralnego. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej projekt został wybrany do dofinansowania. 31 października 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie na kwotę 3 825 312,99 PLN.

#### **Postęp realizacji wskaźników projektu „Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach”:**

Wskaźniki zostaną wykazane po zakończeniu realizacji projektu. 31 października 2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.10.02.01-24-008D/17-00. Ponadto przed budynkiem, w którym mieścić się będzie Centrum Usług Społecznościowych umieszczono tablicę informacyjną na potrzeby promocji projektu.

### **III. POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA TYCHY DO ROKU 2023 (ZA ROK 2017) – projekty sektora prywatnego**

#### **1. WŁASNA FIRMA – NOWE MOŻLIWOŚCI**

**Podmiot zgłaszający projekt: Okręgowa Izba Przemysłowo – Handlowa w Tychach**

**Okres realizacji: 2017-2019**

CEL PROJEKTU: zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej wśród mieszkańców tyskiego obszaru rewitalizacji poprzez promocję postaw przedsiębiorczych, udostępnienie specjalistycznej pomocy doradczej i szkoleń, wsparcie dla rozwoju kompetencji zawodowych, bezpośrednie wsparcie finansowe w postaci dotacji, inkubacja nowopowstałych firm.

Projekt zakłada wsparcie założenia działalności gospodarczej przez 18 osób w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenach rewitalizowanych miasta Tychy, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W ramach projektu beneficjenci otrzymają wsparcie szkoleniowe przed otwarciem działalności, opiekę doradczą, bezzwrotną dotację na podjęcie działalności gospodarczej, finansowe wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy od dnia założenia działalności oraz wsparcie szkoleniowo – doradcze po uruchomieniu działalności.

1 czerwca 2017 roku podpisano umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach o dofinansowanie przedmiotowego projektu (nr 07.03.01-24-0736/16-00). Przeprowadzono nabór do projektu (18 uczestników, w tym 14 kobiet 4 mężczyzn) oraz szkolenia z prowadzenia działalności gospodarczej. Rozpoczęto opiekę oficerów indywidualnych dla 18 uczestników. Ponadto, przeprowadzono działania informacyjno – promocyjne projektu.

Realizacja projektu przewidziana jest do 30 września 2018 roku.

#### **2. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TYCHACH – NOWY START**

**Podmiot zgłaszający projekt: Internationaler Bund Polska**

**Okres realizacji: 2017-2019**

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (głównie osób długotrwale bezrobotnych) zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Planuje się między innymi: wsparcie psychologiczne, wsparcie doradcy zawodowego, zajęcia edukacyjno – wychowawcze. W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy zostaną objęci wsparciem w ramach pracowni zawodowych (grupa budowlana, krawiecka, utrzymania porządku i pielęgnacji terenów zielonych). Ponadto projekt przewiduje wsparcie pracownika



socialnego prowadzącego prace socjalną zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o zatrudnieniu socjalnym.

Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w ramach konkursu z *poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych- ZIT* ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną.

#### IV. POSTĘP FINANSOWY ZREALIZOWANYCH W 2017 ROKU PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

L.p.	Nazwa projektu	Przewidywany koszt realizacji projektu	Koszt poniesiony w 2017 roku	Koszt pozostały do poniesienia
1	BAZA - BANK AKTYWNYCH LUDZI MIASTA	268 200,00 zł	104 510,00 zł	163 690,00 zł
2	POTAŃCÓWKI NA OSIEDLU A	140 000,00 zł	16 544,11 zł	123 455,89 zł
3	RENOWACJA OSIEDLA A	18 500 000,00 zł	2 161 604,20 zł	16 338 395,80 zł
4	UNIKATOWE TYCHY – OSIEDLE A PRZYJAZNE MŁODYM TWÓRCOM	140 000,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł
5	ZAGOSPODAROWANIE TERENU OSADY	2 500 000,00 zł	65 406,39 zł	2 434 593,61 zł
6	CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ OSADA – ROZBUDOWA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ	200 000,00 zł	501 729,62 zł *	0,00 zł
7	BAZA I PORTAL TYSKICH NGO	15 000,00 zł	7 749,00 zł **	0,00 zł
8	DZIEŃ SĄSIADA	280 000,00 zł	40 436,33 zł	239 563,67 zł
9	JAK SZUKAĆ PRACY	16 575,00 zł	9 190,28 zł	7 384,72 zł
10	KULTURA OSIEDLA – OSIEDLE KULTURY	336 000,00 zł	47 985,96 zł	288 014,04 zł
11	UTWORZENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH ORAZ MIESZKAŃ CHRONIONYCH W TYCHACH	5 100 000,00 zł	0,00 zł	5 083 047,22 zł
12	WŁASNA FIRMA – NOWE MOŻLIWOŚCI	1 068 428,71 zł	12 659,90 zł	1 055 768,81 zł
13	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TYCHACH – NOWY START	470 588,24 zł	0,00 zł	470 588,24 zł
RAZEM		29 034 791,95 zł	2 967 815,79 zł	26 344 502,00 zł

\*Koszt realizacji projektu przewyższył o 301 729,62 zł szacowany koszt realizacji zadania ujęty w PRT. Planowany termin realizacji założony w PRT przewidziany był na lata 2017-2018. Projekt w całości zrealizowano w 2017 roku.

\*\* Szacunkowy koszt realizacji projektu ujęty w PRT był wyższy niż rzeczywiście poniesiony (PRT – 15 000,00zł, rzeczywisty koszt poniesiony w 2017r. – 7 749,00 zł).

## V. STAN REALIZACJI PROJEKTÓW UJĘTYCH W PROGRAMIE REWITALIZACJI DLA MIASTA TYCHY DO ROKU 2023 (NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU)

### **Projekty zrealizowane w całości:**

- Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego oś. N-O
- Centrum Animacji Społeczno – Kulturalnej Osada – rozbudowa świetlicy środowiskowej
- Baza i portal tyskich NGO

### **Projekty w trakcie realizacji (projekty wieloletnie):**

- BAZA – Bank Aktywnych Ludzi Miasta
- Potańcówki na osiedlu A
- Renowacja osiedla A
- Unikatowe Tychy – osiedle A przyjazne młodym twórcom
- Zagospodarowanie terenu Osady
- Dzień sąsiada
- Jak szukać pracy
- Kultura Osiedla – Osiedle Kultury
- Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach (EFRR)
- Własna firma – nowe możliwości (projekt sektora prywatnego)
- Centrum Integracji Społecznej w Tychach – Nowy start (projekt sektora prywatnego)

### **Projekty do realizacji:**

- Razem dla Osady
- Osada zdrowo na sportowo
- Po co nam obrazy
- Poznajemy Osadę
- Termomodernizacja dzielnicy Osada w Tychach
- Aktywny Jaworek – budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo – rekreacyjnych
- Zielona oś – centrum
- Zielona oś – osiedla N i O
- CUS – Centrum Usług Społecznościowych (EFS)
- Razem po zdrowie
- Jubileusz osiedla A (projekt sektora prywatnego)
- Kładka – skwer młyna, tożsamość, integracja, wypoczynek (projekt sektora prywatnego)
- Multiintegra (projekt sektora prywatnego)
- The Tower (projekt sektora prywatnego)



Stan realizacji projektów	Liczba projektów	Procent
Zrealizowane w całości	3*	11 %
W trakcie realizacji (rozpoczęte projekty wieloletnie)	11	39 %
Do realizacji	14	50 %
<b>Ogółem</b>	<b>28</b>	<b>100 %</b>

\*projekt „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego”, zgłoszony do PRT przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach został zrealizowany w całości w 2016 roku



**Podmioty realizujące projekty zgłoszone do PRT:**

1. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
2. Muzeum Miejskie w Tychach
3. Miejskie Centrum Kultury w Tychach
4. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
5. Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich
6. Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
7. Miejski Konserwator Zabytków
8. Wydział Gospodarki Lokalowej
9. Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach
10. Internationaler Bund Polska

KIEROWNIK  
Referatu Polityki Społecznej

*mgr Aneta Komararczyk*  
.....  
MUZEUM MIEJSKIEGO  
W TYCHACH

Aleksandra Matuszczyk

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury  
w Tychach

*mgr Paweł Drzewiecki*  
.....  
DYREKTOR

*mgr Hanna Skoczylas*  
.....

NACZELNIK  
WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA  
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

*mgr Bożena Nowak*  
.....

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Tychach

*mgr Anna Szczepan Michalak*  
.....

URZĄD MIASTA TYCHY  
Miejski Konserwator Zabytków  
43-100 Tychy  
ul. Barona 30

-1-  
NACZELNIK  
Wydziału Gospodarki Lokalowej

*mgr Monika Łuczyńska*  
.....  
Okręgowa Izba  
Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Krzysztof Sykta

KOORDYNATOR PROJEKTU

KIEROWNIK  
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

INTERNATIONALER BUND POLSKA

ul. Wrocławska 37A p. 320, 30-011 Kraków

NIP 676-22-90-123 R-120031453

*mgr Bartłomiej Szymbczyk*  
.....

tel./fax: 12 633 25 73

Zatwierdzam:

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
DS. SPOŁECZNYCH

*mgr Daria Szczepańska*  
.....

Przewodnicząca Zespołu ds. wdrażania i monitorowania  
Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023